

**प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2018 हेतु प्रस्तावित  
वार्षिक पंचाग**

क्र.सं.	विवरण	कार्य संपादन माह/तिथि
1	"जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा मूल्यांकन प्रशासनिक समिति" का गठन एवं बैठक	27 अक्टूबर, 2017 तक
2	"जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा मूल्यांकन शैक्षिक समिति" का गठन एवं बैठक	30 अक्टूबर, 2017 तक
3	निदेशालय द्वारा डाईट को अनुमानित बजट प्रेषित करना।	बीएफसी पश्चात् आवश्यक बजट प्राप्त होने के उपरान्त
4	बीईईओ द्वारा ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन समिति का गठन एवं बैठक आयोजित करना।	31 अक्टूबर, 2017 तक
5	बीईईओ द्वारा निर्धारित प्रारूप में संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र निर्धारण हेतु आवश्यक सूचना प्राप्त करना।	04 नवम्बर, 2017 तक
6	विद्यालय द्वारा कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र शालादर्शन/शालादर्पण से डाउनलोड कर आवश्यक पूर्ति एवं प्रमाणीकरण उपरान्त आवेदन पत्र विद्यालय में सुरक्षित रखते हुए नामावली सूचियां परीक्षा केन्द्र के माध्यम से संग्रहण केन्द्र को भिजवाना।	16 नवम्बर, 2017 तक
7	परीक्षा केन्द्रों द्वारा नामावली सूचियां संग्रहण केन्द्र पर प्रेषित करना।	24 नवम्बर, 2017 तक
8	संग्रहण केन्द्र द्वारा समेकित नामावली सूचियां बीईईओ को प्रेषित करना।	28 नवम्बर, 2017 तक
9	बीईईओ द्वारा समेकित नामावली सूचियां डाईट को प्रेषित करना।	30 नवम्बर, 2017 तक
10	जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में बीईईओ द्वारा संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण करना।	30 नवम्बर, 2017 तक
11	जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में बीईईओ द्वारा उत्तरपुरस्तिका जांच हेतु शिक्षकों का पैनल तैयार कर आदेश जारी करना।	30 नवम्बर, 2017 तक
12	डाईट प्रधानाचार्य द्वारा समस्त विद्यार्थियों को नामांक आवंटित करना।	15 फरवरी, 2018 तक
13	नामांक आवंटन उपरान्त आवंटित नामांक सूचियां संबंधित बीईईओ/संग्रहण केन्द्र/परीक्षा केन्द्र के माध्यम से विद्यालय को प्रेषित करवाना।	15 फरवरी, 2018 तक
14	एसआईआईआरटी द्वारा अधिगम स्तर मूल्यांकन पत्रकों का निर्माण एवं अनुसूचन करवाना।	15 फरवरी, 2018 तक
15	निदेशालय द्वारा मूल्यांकन हेतु समय विभाग चक्र जारी करना।	15 फरवरी, 2018 तक
16	एसआईआईआरटी द्वारा टेम्पलर प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन पत्रकों का मुद्रण कार्य करवाना।	28 फरवरी, 2018 तक
17	डाईट द्वारा रिजल्ट शीट, ग्रेडिंग युक्त अंकतालिका/प्रमाण पत्र एवं अन्य परीक्षा सामग्री (प्रश्न पत्र को छोड़कर) का मुद्रण करवाना।	28 फरवरी, 2018 तक
18	बीईईओ द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर वीक्षक के रूप में 15 किमी की परिधि के शिक्षकों की नियुक्ति करना।	परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व
19	डाईट द्वारा परीक्षा सामग्री संग्रहण केन्द्रों तक पहुंचाना।	परीक्षा तिथि से 7 दिन पूर्व
20	एसआईआईआरटी द्वारा डाईट्स के सहयोग से मूल्यांकन पत्रक संग्रहण केन्द्रों तक पहुंचाना।	परीक्षा तिथि से 7 दिन पूर्व
21	परीक्षा केन्द्र द्वारा जांच हेतु मूल्यांकन पत्रक मूल्यांकन केन्द्र तक पहुंचाना।	परीक्षा के दिवस ही।
22	संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र प्रभारी द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार करना व बीईईओ को अनुमोदनार्थ प्रेषित करना।	परीक्षा समाप्ति के एक सप्ताह में।
23	बीईईओ द्वारा संग्रहण केन्द्रों से प्राप्त परिणाम की समेकित प्रति अनुमोदन उपरान्त डाईट को प्रेषित करना।	परीक्षा समाप्ति के दो सप्ताह में
24	डाईट द्वारा समस्त जिले का परीक्षा परिणाम तैयार कर परिणाम घोषणा करना।	परीक्षा समाप्ति के 04 सप्ताह में
25	परिणाम घोषणा उपरान्त संग्रहण केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों के माध्यम से विद्यालयों को ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र वितरण करना।	परिणाम घोषणा के 01 सप्ताह में
26	विद्यालय द्वारा संस्था प्रधान के हस्ताक्षर उपरान्त विद्यार्थियों को ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र वितरण करना।	प्राप्त होने के 05 दिवस में
27	डाईट द्वारा राजकीय विद्यालयों के परीक्षा परिणाम को शालादर्शन/शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड करना।	परिणाम घोषणा के 15 दिवस में
28	विद्यालय द्वारा उपचारात्मक शिक्षण योग्य विद्यार्थियों का सूचीकरण करना।	अप्रैल, 2018 प्रथम सप्ताह तक
29	बीईईओ द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या को समेकित करना।	अप्रैल, 2018 द्वितीय सप्ताह तक
30	एसआईआईआरटी द्वारा अधिगम स्तर सुधार हेतु दिशा निर्देश तैयार कर निदेशालय बीकानेर को प्रेषित कराना।	अप्रैल, 2018 तृतीय सप्ताह तक
31	उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन।	अप्रैल, 2018 चतुर्थ सप्ताह एवं मई, 2018 प्रथम सप्ताह तक